



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๐๔.๒/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง เทศบาลตำบลหนองไผ่ โดย นายอภิชาติ พาราศรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๑๑๑ ดวงดีตลอด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๖ หมู่ ๑๐ โดยนายพิศนุพงศ์ ดีพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๔๑๓๕๖๔๐๐๒๕๕๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ ค้านทิศใต้ หนองสาธารณะหนองหายโศก ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๔,๓๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๐๔.๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๕ (ห้า) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (เจ็ด) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและเอกสารร้าน จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ สูตรการปรับราคา (สูตรค่าK) จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะพึงปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายใดๆ ให้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น


(ลงชื่อ).....

(นายอภิชาติ พาราศรี)



(ลงชื่อ).....

(นายพิศนุพงศ์ ดีพันธ์)



๒ แก้ไขใหม่...
ผู้รับจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (เจ็ด) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและเอกสารร้าน จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สูตรการปรับราคา (สูตรค่าK) จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๕๔,๓๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๔,๓๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศิลาใต้ หนองสาหรณ์ระหนองหาย โศก ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๕๕๔ ลูกบาศก์เมตร ลงท่อ คสล. ชั้น ๓ มี มอก.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๔ เมตร (๓ จุด) ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร ลงท่อ คสล. ชั้น ๓ มี มอก.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ เมตร (๑ จุด) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ใช้สัญญาแบบปรับราคา) ๑๐๐.๐๐% ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๕๒,๑๕๒.๘๘ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ).....

(นายอติชาติ พาราศรี)



นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

(ลงชื่อ).....

(นายพิศนุพงศ์ ดีพันธ์)





หุ้นส่วนผู้จัดการ


งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๒,๑๕๒.๘๘ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศิลาใต้ หนองสาหร่ายหนองหายโคก ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๕๕๔ ลูกบาศก์เมตร ลงท่อ คสล. ชั้น ๓ มี มอก.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๔ เมตร (๓ จุด) ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร ลงท่อ คสล.ชั้น ๓ มี มอก.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ เมตร (๑ จุด) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ใช้สัญญาแบบปรับราคา) ๑๐๐.๐๐% ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖




(ลงชื่อ).....  
(นายอภิชาติ พาราศรี) หนองหาน จ.อุดรธานี
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่



(ลงชื่อ).....  ผู้รับจ้าง
(นายพิศนุพงศ์ ดีจันทร์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....  พยาน
(นางณัฐชา ขวนไชยสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  พยาน
(นางบัวเงิน สจ๊วร์ตส)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

พิมพ์..... 
ตรวจ..... 
ทนาย..... 

คู่มือฉบับ

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๐๔.๒/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๐๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔/๐๒/๒๕๖๖ สัญญาเลขที่ ๐๔.๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑/๐๓/๒๕๖๖ และสัญญาเลขที่ ๐๔.๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑/๐๓/๒๕๖๖ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากพบปัญหาและอุปสรรคงานขุดลอกใน **ช่วงที่ ๒** เข้าของที่ดินข้างเคียง (เอกชน) ของโครงการไม่ยินยอมให้ขุดลอกในที่ดิน **จึงไม่สามารถขุดลอกได้ จำนวน ความยาว ๑๓๐ เมตร** จึงขออนุมัติปรับลดเนื้องานและวงเงินในสัญญา วงเงินสัญญาเดิม ๒๕๔,๓๐๐ บาท ปรับลดวงเงิน ๑๒,๑๐๗.๑๒ บาท วงเงินคงเหลือตามสัญญา ๒๔๒,๑๙๒.๘๘ บาท โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ข้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ ค้านทิศใต้ หนองสาหรณณะหนองหายโศก

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๕๕๔ ลูกบาศก์เมตร ลงท่อ คสล. ชั้น ๓ มี มอก.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๔ เมตร (๓ จุด)

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร ลงท่อ คสล.ชั้น ๓ มี มอก.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ เมตร (๑ จุด) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ใช้สัญญาแบบปรับราคา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๕/๐๔/๒๕๖๖	๒๔๒,๑๙๒.๘๘			๒๔๒,๑๙๒.๘๘

(ลงชื่อ).....

(นายอภิชาติ พาราศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่



(ลงชื่อ).....

(นายพิศนุพงศ์ ดีพันธ์)

หัวหน้าผู้จัดการ

ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางณัฐดา ชวนไชยสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางบัวเงิน สจรรย์ตส)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

พิมพ์.....

ตรวจ.....

พยาน.....

