



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๐๕.๑/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอนองหาน จังหวัด อุรธานี เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง เทศบาลตำบลหนองไผ่ โดย นายอภิชาติ พาราศรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 999 ดวงดีตลอด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๖ หมู่ ๑๐ โดยนายพิศนุพงศ์ ดีพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๔๑๓๕๖๔๐๐๒๕๕๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านคำบาก ถึงวัดป่าเจริญธรรม สิวจราชกรว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตร.ม.หรือปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐ ลบ.ม. ลงท่อคสล. ชั้น ๓ มีมอก.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑ เมตร (๓ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคารายการละเอียด จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างจะถือว่าตนได้ยอมรับเงื่อนไขของเรื่องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

.....ผู้ว่าจ้าง..... (นายอภิชาติ พาราศรี) นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

.....ผู้รับจ้าง..... (นายพิศนุพงศ์ ดีพันธ์) หัวหน้าส่วนผู้จัดการ



แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๖ (สาม) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคารายการละเอียด จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓๒,๓๘๓.๑๘ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านคำบาก ถึงวัดป่าเจริญธรรม ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจร ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาณหินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐ ลูกบาศก์เมตร ลงท่อ คสล. ชั้น ๓ มี มอก.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑ เมตร (๓ จุด) ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ใช้สัญญาแบบปรับราคา) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ เมษายน ๒๕๖๖

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านคำบาก ถึงวัดป่าเจริญธรรม ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจร ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาณหินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐ ลูกบาศก์เมตร ลงท่อ คสล. ชั้น ๓ มี มอก.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑ เมตร (๓ จุด)



(ลงชื่อ).....  
(นายอดิชาติ พาราตรี)


(ลงชื่อ).....  
(นายพิศนุพงศ์ ดีจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

หัวหน้าส่วนผู้จัดการ


ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ใช้สัญญาแบบปรับราคา)  
100.00% ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๘ เมษายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....  
(นายอภิชาติ พาราศรี)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่



(ลงชื่อ).....  
(นายพิศณุพงศ์ ดีจันทร์)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....  
(นางญดา ชวนไชยสิทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางบัวเงิน สจ๊วตล)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

พิมพ์.....  
ตรวจ.....  
ทนาย.....

# คู่มือ

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๐๕.๑/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒/๐๒/๒๕๖๖ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ทำการต่อรองราคา ครั้งที่ ๒ หลังจากทำสัญญาจ้างก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ วงเงินสัญญาเดิม ๔๕๕,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้าง ยินยอมลดราคาคงเหลือ ๔๘๗,๗๐๐ บาท เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านคำบาก ถึงวัดป่าเจริญธรรม ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐ ลูกบาศก์เมตร ลงท่อ คสล. ชั้น ๓ มี มอก.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑ เมตร (๓ จุด) ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ใช้สัญญาแบบปรับราคา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๘/๐๔/๒๕๖๖	๔๘๗,๗๐๐.๐๐			๔๘๗,๗๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....  
(นายอภิชาติ พาราศรี)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่



(ลงชื่อ).....  
(นายพิศนุพงศ์ ดีจันทร์)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางณุดา ขวนไชยสิทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางบัวเงิน สจ๊วต)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

พิมพ์.....  
ตรวจ.....

### บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

ณ เทศบาลตำบลหนองไผ่

อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองไผ่ โดยนายอภิชาติ พาราศรี ในฐานะ ผู้ว่าจ้าง ได้จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านคำบาก ถึงวัดป่าเจริญธรรม ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐ ลูกบาศก์เมตร ลงท่อ คสล. ชั้น ๓ มี มอก.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๒๑ เมตร (๓ จุด) ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ใช้สัญญาแบบปรับราคา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๙๙๙ ดวงดีตลอด โดยนายพิศนุพงศ์ ดีชันธ์ ในฐานะ ผู้รับจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วงเงินตามสัญญา ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เจ้าหน้าที่ได้ต่อรองราคาอีกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ กับ ผู้รับจ้าง ปรากฏว่า

- ( ) ขอยื่นราคาเดิม
- ( / ) ยินยอมลดราคาตั้ง คงเหลือ ๕๙๗,๗๐๐ บาท  
( ๕๙๗,๗๐๐ บาท )

ทั้งนี้ ข้อเสนออื่น ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาทีกล่าวไว้แต่เดิม ทั้งนี้จึงให้ผู้เสนอราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) พิศนุพงศ์ ดีชันธ์  
(นายพิศนุพงศ์ ดีชันธ์)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ) บัวเงิน สจวร์ตส เจ้าหน้าที่  
(นางบัวเงิน สจวร์ตส)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เห็นไปคาบปรท

(ลงชื่อ) บัว  
(นางสาวดวงใจ บุราโส)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



๒๒ เรียน...

(ลงชื่อ) [Signature]  
(นายอภิชาติ พาราศรี)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

(ลงชื่อ) พิศนุพงศ์ ดีชันธ์ ผู้รับจ้าง  
(นายพิศนุพงศ์ ดีชันธ์)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่  
- ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....

(ลงชื่อ)

(นางญดา ขวไชยสิทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่

- ความเห็นรองปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่.....

(ลงชื่อ)

  
(นายอัมภากร ลาลาด)

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่.....

(ลงชื่อ)

(นายประกิจ งามสันเทียะ)  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่


- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

เห็นชอบอนุมัติ

ไม่เห็นชอบ.....

  
(นายอภิชาติ พาราศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่



(ลงชื่อ).....

  
(นายอภิชาติ พาราศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่



(ลงชื่อ).....

(นายพิศนุพงศ์ ดีพันธ์)

หัวหน้าผู้จัดการ

ผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 1,500.00 เมตร  
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,000.00 ตารางเมตร หรือปริมาณหินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 3,330.00 ลูกบาศก์เมตร  
 ลงท่อ คสล. ชั้น 3 มี มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 21 เมตร(3 จุด)  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านคำบาก จากบ้านคำบาก ถึง วัดป่าเจริญธรรม ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ความรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด  
 งานดิน  $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อกัก  $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
			(บาท)	(บาท)		(บาท)	(บาท)	
งานวางป่าและชุดต่อขนาดกลาง	ตร.ม.	9,000.00	1.79	16,110.00	1.3624	2.43	21,870.00	
งานลูกรังพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	3,330.00	85.00	283,050.00	1.3624	115.80	385,612.69	
งานท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มี มอก.								
- ชุดดิน	ลบ.ม.	14.70	22.84	335.75	1.3624	31.11	457.32	
- ขนาด ศก. - 0.40x1.00 ม.(พร้อมยานวรอยต่อ)	เมตร	21.00	525.00	11,025.00	1.3624	715.26	15,020.46	
วางท่อ 21 เมตร (3 จุด)								
- คอนกรีตหยาบรองพื้นที่	ลบ.ม.	0.63	2,479.77	1,562.26	1.3624	3,378.43	2,128.41	
- ทราหยาบรองพื้นที่	ลบ.ม.	0.63	463.49	292.00	1.3624	631.45	397.81	
- ปูนทรายยาแนว	ท่อน	21.00	38.59	810.39	1.3624	52.57	1,103.97	
งานหลักเขตทาง	ท่อน	62.00	274.32	17,007.84	1.3624	373.73	23,171.26	
งานค่าจ้างเครื่องจักรกล								
- รถเกลี่ยดิน	ชั่วโมง	16.00	1,163.89	18,622.24	1.0700	1,245.36	19,925.76	
- รถบดล้อเหล็กสันสะท้อน	ชั่วโมง	16.00	1,052.13	16,834.08	1.0700	1,125.77	18,012.32	
รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				365,649.56 บาท			487,700.00 บาท	

- ปริมาณงาน 3,330.00 ลูกบาศก์เมตร (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
 - ราคาเฉลี่ย ลูกบาศก์เมตร ละ 146.46 บาท - ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา  
 (นายพิศนุพงศ์ ดีชันต์)  
 หัวหน้าผู้จัดการ  
 ลงวันที่ 16 มิ.ย. /2566



(ลงชื่อ).....  
 (นายอภิชาติ พาราตรี)  
 นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ นาน จ.อุดรธานี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
 (นายพิศนุพงศ์ ดีชันต์)  
 หัวหน้าผู้จัดการ

