



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๐๕.๒/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอนองหาน จังหวัด อุรธานี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง เทศบาลตำบลหนองไผ่ โดย นายอภิชาติ พาราศรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๙๙๙ ดวงดีตลอด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๖ หมู่ ๑๐ โดยนายพิศนุพงศ์ ตีพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๔๑๑๕๖๔๐๐๒๕๕๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านคำบาก ถึงวัดป่าเจริญธรรม ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตร.ม.หรือปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐ ลบ.ม. ลงท่อคสล. ชั้น ๓ มีมอก.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑ เมตร (๓ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๗,๗๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย บาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๐๕.๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้ว นั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านคำบาก ถึงวัดป่าเจริญธรรม ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐ ลูกบาศก์เมตร ลงท่อ คสล. ชั้น ๓ มี มอก.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑ เมตร (๓ จุด) ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ใช้สัญญาแบบปรับราคา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ หมู่ ๑๐ บ้านคำบาก ถึงวัดป่าเจริญธรรม ตำบลหนองไผ่ อำเภอนองหาน จังหวัดอุรธานี ตามข้อเสนอมติและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

(ลงชื่อ).....

(นายอภิชาติ พาราศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่



(ลงชื่อ).....

(นายพิศนุพงศ์ ตีพันธ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อ
ใช้ในงานจ้างตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่
๑๑ จากบ้านคำบาก ถึงวัดป่าเจริญธรรม ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า
๕,๐๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐ ลูกบาศก์เมตร ลงท่อ คสล. ชั้น ๓ มี มอก.ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑ เมตร (๓ จุด) ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ใช้สัญญาแบบปรับราคา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านคำบาก ถึงวัดป่า
เจริญธรรม ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง
เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อ
ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๖ (สาม) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคารายการละเอียด จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

แก้ไขใหม่เป็น

- เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาที่
- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๔ (สี่) หน้า,
- ๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด จำนวน ๒ (สอง) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๖ (สาม) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคารายการละเอียด จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จำนวน ๓ (สาม) หน้า



(ลงชื่อ).....
(นายอภิชาติ พารศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
จังหวัดอุดรธานี

(ลงชื่อ)..... /๗ ความใด...
(นายพิศนุพงศ์ ดีพันธ์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านคำบาก ถึงวัดป่าเจริญธรรม ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐ ลูกบาศก์เมตร ลงท่อ คสล. ชั้น ๓ มี มอก.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑ เมตร (๓ จุด) ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด พร้อมคิดตั้งป้ายโครงการ (ใช้สัญญาแบบปรับราคา) ๑๐๐.๐๐% ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๘ เมษายน ๒๕๖๖

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๗,๖๔๐.๓๔ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๗,๖๔๐.๓๔ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านคำบาก ถึงวัดป่าเจริญธรรม ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐ ลูกบาศก์เมตร ลงท่อ คสล. ชั้น ๓ มี มอก.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑ เมตร (๓ จุด) ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด พร้อมคิดตั้งป้ายโครงการ (ใช้สัญญาแบบปรับราคา) ๑๐๐.๐๐% ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๘ เมษายน ๒๕๖๖

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกละเมิดสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นอัตราร้อยละ ๐.๒๕ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๒๓๗.๕๐ - บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายไม่เกิดของเดิมคืน (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....

(นายอภิชาติ พารจศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ จ.อุดรธานี



(ลงชื่อ).....

(นายพิศนพงค์ ดีขันธ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ผู้รับจ้าง

๔ (ลงชื่อ)...

ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๕๐.๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นอัตราร้อยละ ๐.๒๕ จำนวนเงินวันละ ๑,๒๐๕ บาท (หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๕๐.๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



(ลงชื่อ)..... /๕ (ลงชื่อ)...
ผู้รับจ้าง
(นายพิศนพงค์ ดีพันธ์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....
(นายอภิชาติ พาราศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
เทศบาลตำบลหนองไผ่
จ.อุดรธานี

(ลงชื่อ).....

[Handwritten Signature]

(นายอภิชาติ พาราศรี)




นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

(ลงชื่อ).....

[Handwritten Signature]

(นายพิศนุพงศ์ ดีจันทร์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....

[Handwritten Signature]

พยาน

(นางยุดา ชวนไชยสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

[Handwritten Signature]

พยาน

(นางบัวเงิน สจ๊วต)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

พิมพ์.....

[Handwritten Signature]

ตรวจ.....

ทาน.....

คู่มือ

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๐๕.๒/๒๕๖๖ /

ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖,

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒/๐๒/๒๕๖๖ และสัญญาเลขที่ ๐๕.๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑/๐๓/๒๕๖๖ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากสภาพถนนขณะสำรวจและระหว่างก่อสร้าง มีสภาพแตกต่างกัน ทำให้ระยะจุดเปลี่ยนโค้งมีระยะลดลงเหลือ จำนวน ๑,๔๘๕ เมตร (เดิม) จุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด โครงการตามสัญญา ความยาว จำนวน ๑,๕๐๐ เมตร ทำให้ปริมาณความยาวลดลง จำนวน ๑๕ เมตร เป็นเงินจำนวน ๔,๐๕๕.๖๖ บาท วงเงินสัญญาเดิม ๔๘๑,๑๐๐ บาท วงเงินคงเหลือในสัญญา ๔๘๑,๖๔๐.๓๔ บาท โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านคำบาก ถึงวัดป่าเจริญธรรม ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร (15๐๐-15 = 1,485) ยาว ๑,๔๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐ ลูกบาศก์เมตร ลงท่อ คสล. ชั้น ๓ มี มอก.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑ เมตร (๓ จุด) ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองไผ่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ใช้สัญญาแบบปรับราคา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๘/๐๔/๒๕๖๖	๔๘๑,๖๔๐.๓๔			๔๘๑,๖๔๐.๓๔

(ลงชื่อ).....
(นายอภิชาติ พาราศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่



(ลงชื่อ).....
(นายพิศนุพงศ์ ศีขันธ์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ




(ลงชื่อ).....
(นางยุดา ขวนไชยสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางบัวเงิน สจรรย์คต)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทนาย.....



โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านคำบาก จากบ้านคำบาก ถึง วัดป่าเจริญธรรม
 ประมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,485.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,910.00 ตารางเมตร
 หรือปริมาณหินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 3,296.70 ลูกบาศก์เมตร ลงทอ คสล. ชั้น 3 มี มอก. ขนาดต. ก.ก. 0.40 เมตร
 จำนวน 21.00 เมตร (3จุด) ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลคำบากหนองน้ำ กิ่งกาบศ.



คณะกรรมการตรวจสอบร่าง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองน้ำ เลขที่ 95/2566 ลงวันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....**นางสาวสุนันทา**.....**กรรมการ**.....**ประธานกรรมการ**
 (นายอภิศักดิ์ ปันศิริการกิจ) (ลงชื่อ).....**ผู้ดำเนินการของชม**
 นายช่างโยธา ปฏิบัติการ (ลงชื่อ).....**ส.นันทา**.....**ผู้รับจ้าง**
 (นายไพศมพงค์ ดิฉันท์) (นายไพศมพงค์ ดิฉันท์)
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (ลงชื่อ).....**พ.นันทา**.....**หัวหน้าผู้ควบคุม**
 (นายอภิศักดิ์ ปันศิริการกิจ) (นายอภิศักดิ์ ปันศิริการกิจ)
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (ลงชื่อ).....**พ.นันทา**.....**หัวหน้าผู้ควบคุม**
 (นายอภิศักดิ์ ปันศิริการกิจ) (นายอภิศักดิ์ ปันศิริการกิจ)

นายอรรถสิทธิ์ ต้าบโลหของไฟ

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างและปริมาณงานตามที่ยื่นก่อสร้างจริง
 โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 1,500.00 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,000.00 ตารางเมตร หรือปริมาณหินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 3,330.00 ลูกบาศก์เมตร
 ลงท่อ คล.ล. ชั้น 3 มี มอก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 21 เมตร (3 จุด)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านคำบก จากบ้านคำบก ถึง วัดป่าเจริญธรรม ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

๒๐.๑.
 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 เปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามสัญญาจ้าง และปริมาณงานตามที่ยื่นก่อสร้างจริงเมื่อวันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานก่อสร้างตามสัญญาจ้าง						ปริมาณงานก่อสร้างตามที่ยื่นก่อสร้างจริง					
			ปริมาณ	ค่าจ้าง ต่อหน่วย (บาท)	Factor F (บาท)	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ราคา กลาง (บาท)	ปริมาณ	ค่าจ้าง ต่อหน่วย (บาท)	Factor F (บาท)	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ราคา กลาง (บาท)		
1	งานวางบ่านและชุดตอนกลาง	ตร.ม.	9,000.00	1.79	16,110.00	1.3624	2,43	21,870.00	8,910.00	1.79	15,948.90	1.3624	2.43	21,651.30
2	งานลูกรังพื้นทางพร้อมรับเกลียวเรียบ	ลบ.ม.	3,330.00	85.00	283,050.00	1.3624	115.80	385,612.69	3,296.70	85.00	280,219.50	1.3624	115.80	381,771.05
3	งานท่อระบายน้ำ คล.ล. ชั้น 3 มี มอก. - ชุดดิน - ขนาด ต.ก. - 0.40x1.00 ม.(พร้อมขานวอยท่อ)	ลบ.ม. เมตร	14.70 21.00	22.84 525.00	335.75 11,025.00	1.3624 1.3624	31.12 715.26	457.32 15,020.46	14.70 21.00	22.84 525.00	335.75 11,025.00	1.3624 1.3624	31.12 715.26	457.42 15,020.46
	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น													
	ปริมาณงาน		3,296.70		ลูกบาศก์เมตร									บาท
	ราคาเฉลี่ย ลูกบาศก์เมตร ละ		146.70		บาท									บาท

(สี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมเงินเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
 (สี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมเงินสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทสามสิบสามสตางค์)
 4,059.66 บาท
 (สี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมเงินหกพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์)
 6,999.66 บาท

ลงชื่อ... (นายเอกเสรี สุขตลาด) (หน้าจอกสรีร์ สุขตลาด) (นายเมธา รัตนชัยเมือง)
 (นายสมชาย พนมจันทร์) (นายพิชญพงศ์ ดีพันธ์)
 นายช่างโยธา ปฏิบัติกร (นางอภชาติ พาราศรี)
 (ลงชื่อ) (นายอภชาติ พาราศรี) (นางอภชาติ พาราศรี)
 หัวหน้าฝ่ายช่างและบรรณารักษ์ (นายเมธา รัตนชัยเมือง)
 หัวหน้าฝ่ายช่าง (นางอภชาติ พาราศรี) (นายพิชญพงศ์ ดีพันธ์)
 หัวหน้าฝ่ายช่าง (นางอภชาติ พาราศรี) (นายพิชญพงศ์ ดีพันธ์)
 หัวหน้าฝ่ายช่าง (นางอภชาติ พาราศรี) (นายพิชญพงศ์ ดีพันธ์)

วันที่ 9/5/2566 ลงวันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566
 (นายสมชาย พนมจันทร์) (นายเมธา รัตนชัยเมือง)
 (นางอภชาติ พาราศรี) (นายพิชญพงศ์ ดีพันธ์)
 (นางอภชาติ พาราศรี) (นายพิชญพงศ์ ดีพันธ์)

นายเกษตรมนตรีตำบลหนองไผ่